



РЕСПУБЛИКА КРИМ
РАДА МІНІСТРІВ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СОВЕТ МИНИСТРОВ

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЯТИ
НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ

проспект Кирова, 13,
г. Симферополь, 295005

факс: 24-80-20
e-mail: sovmin@rk.gov.ru

от 15.02.2021 № 1/1974/0-14/1
на № _____

Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва
Козенко А. Д.

Уважаемый Андрей Дмитриевич!

Совет министров Республики Крым рассмотрел Ваше обращение от 25.01.2021 № КАД-4/81 о предоставлении информации по объекту «Рекультивация полигона захоронения твердых бытовых отходов в районе пгт Гаспра» (далее – Объект) и сообщает следующее.

Заказчиком строительства по Объекту с 2009 года выступало Главное управление капитального строительства при Совете министров Автономной Республики Крым (далее – ГлавУКС).

Согласно проектно-сметной документации, получившей положительное комплексное заключение ФГП «Укрросстройэкспертиза» в АРК от 23.10.2009 № 01-00690-04-09, общая площадь участка землеотвода составляла 5,63 га, в т. ч. площадь участка захоронения ТБО (участка рекультивации) – 4,64 га.

Проектной документацией предусматривались мероприятия по захоронению полигона ТБО в два этапа – техническая рекультивация и биологическая рекультивация.

Подрядной организацией по Объекту выступало ООО «Юггидроспецстрой» (далее – Подрядчик).

Согласно заключенным договорам с ГлавУКС Подрядчиком были выполнены работы по террасированию насыпного холма с сооружением берм и разворотных площадок; сооружение дренажной системы для перехвата, сбора и отведения фильтрата; строительство по поверхности насыпного холма многофункционального перекрытия площадью 20000 м кв. Из-за отсутствия финансирования работы по Объекту были приостановлены в 2012 году.



179422 174204
Государственная Дума ФС РФ
Дата 17.02.2021 10:44
№1113536-7; 3.24

С 2014 года функции заказчика строительства по Объекту осуществлялись Службой капитального строительства Республики Крым (далее – Служба).

В связи с уточнением площади поверхности полигона (до 62824 м кв.) по результатам топографо-геодезических изысканий и необходимостью выполнения дополнительных работ из-за возникших оползневых процессов на полигоне в 2014 году Службой была проведена корректировка проектно-сметной документации по Объекту.

Распоряжением Совета министров Республики Крым от 09.12.2014 № 1314-р «Об утверждении проектной документации по объекту «Рекультивация полигона захоронения твердых бытовых отходов в районе пгт. Гаспра» г. Ялта (реконструкция) (корректировка)» проектная документация, прошедшая государственную экспертизу в части топографо-геодезических инженерных изысканий и сметной части, была утверждена со сметной стоимостью 470531,555 тыс. руб.

В соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 28.11.2014 № 1281-р «О перераспределении средств и внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 06 августа 2014 года № 741-р» в 2014 году на строительство Объекта были предусмотрены расходы бюджета развития специального фонда бюджета Республики Крым в размере 20,0 млн. руб. Из выделенных в 2014 году средств было освоено 19,992 млн. руб. Подрядчиком были выполнены работы по тушению очагов возгорания полигона.

По состоянию на 01.02.2021 стоимость затрат по Объекту, числящихся на балансе Службы, составила 172,925 млн. руб. В связи с проведением мероприятий по прекращению деятельности Службы согласно Указу Главы Республики Крым от 18.12.2018 № 389-У «О некоторых вопросах деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым» проводятся мероприятия по списанию указанных затрат Службы.

Распоряжением Главы Республики Крым от 10.08.2015 № 284-рг «О создании Рабочей группы по вопросам, связанным с оползневыми процессами на территории ТБО «Гаспра» создана рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных с оползневыми процессами на территории ТБО «Гаспра».

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.12.2014 № 2462-р (ред. от 22.02.2016) «Об утверждении комплекса первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности» в 2015–2016 годах Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды» (далее – ФГБУ «ВНИИ Экология») осуществлялись функции заказчика по мероприятиям «Выполнение первоочередных мер по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в пос. Гаспра Ялтинского района (Республика Крым)» (далее – Первоочередные меры). Средства федерального бюджета в размере 50,0 млн. руб. предусматривались на выполнение комплекса мероприятий по устранению последствий селевого потока и оползневых процессов на территории общей

площадью 26192,6 кв. м, устройству водоотводной канавы по периметру полигона протяженностью 227 м, восстановлению тела полигона площадью 62824 кв. м. Указанные мероприятия были выполнены в полном объеме в 2016 году.

В соответствии с протоколом совместного (комиссионного) осмотра выполненных работ по Первоочередным мерам от 24.03.2016 комиссией под руководством директора Крымского филиала ФГБУ «ВНИИ Экология» Сулова А. В. была отмечена необходимость производства работ по полной рекультивации полигона.

В целях реализации комплекса первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической иной деятельности в 2018 году, Советом министров Республики Крым была инициирована работа по включению в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее – Программа) мероприятия «Рекультивация полигона ТКО в пгт. Гаспра, г. Ялта» (далее – Мероприятия).

В связи с тем, что полигон ТКО в пгт Гаспра располагался за границами населенных пунктов на особо охраняемой природной территории федерального значения Республики Крым – в Государственном природном заповеднике «Ялтинский горно-лесной», относящемся к ведению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2018 № 1091 «О создании особо охраняемых природных территорий федерального значения на территории Республики Крым»), в 2019 году Мероприятие было исключено из перечня приоритетных объектов, планируемых к включению в Программу, направленных Советом министров Республики Крым в Министерство экономического развития Российской Федерации письмом от 25.10.2019 № 1/41631/01-17/2.

Учитывая изложенное, Совет министров Республики Крым готов рассмотреть возможность реализации Мероприятия в рамках Программы при условии высвобождения лимитов по другим объектам Программы (экономия, исключение и пр.) и решения вопроса относительно земельного участка.



**Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым**



Е. КАБАНОВ